

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.п. НАДТЕРЕЧНОЕ»

Утверждаю:
Директор *М.А. П. Галаева*
« 10 » 01 2022 г

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2022–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	директор
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Администрация школы, классные руководители
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместители директора по УВР, ВР, инженер-программист
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС	февраль 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Администрация, рабочая группа

	<i>НОО и ООО</i>			
7	<i>Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда</i>	<i>апрель 2022 года – август 2022 года</i>	<i>Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</i>	<i>Рабочая группа</i>
8	<i>Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников</i>	<i>Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год</i>	<i>Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников</i>	<i>Директор, Руководители ШМО, библиотекарь</i>
9	<i>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО</i>	<i>В течение всего периода</i>	<i>Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР</i>	<i>Заместители директора по УВР, ВР</i>
10	<i>Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО</i>	<i>Май-август 2022 года</i>	<i>Модели сетевого взаимодействия</i>	<i>Администрация школы, рабочая группа</i>
11	<i>Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках</i>	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	<i>Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию</i>	<i>Администрация школы</i>

	перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Рабочая группа
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	директор
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2022 года	Устав образовательной организации	директор
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года – август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	директор
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции	Рабочая группа
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС	До 30 июня 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД	Рабочая группа

	НОО			
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30 июня 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Рабочая группа
20	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 31 августа 2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	директор
21	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	администрация
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Администрация, учителя-предметники
23	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	директор
24	Утверждение модели договора между	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной	директор

	образовательной организацией и родителями		организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	
25	Разработка и утверждение нового «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	март 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа Директор директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	ШМС директор
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	ШМС, заместители директора по УВ
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО

		ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 год		
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	ШМС, руководители ШМО, заместители директора по УВ.
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Педагог-психолог Заместители директора по УВ
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Руководитель ШМО НОО
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Руководители ШМО ООО
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	администрация
34	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	администрация
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Заместители директора по УВР, ВР
36	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Заместители директора по УВ.

	<i>постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>			
37	<i>Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО</i>	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	<i>План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР</i>	<i>администрация заместители директора по УВ</i>
38	<i>Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год</i>	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 год</i>	<i>Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год</i>	<i>директор</i>
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
39	<i>Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	<i>Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов</i>	<i>Инженер-программист</i>
40	<i>Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	<i>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации</i>	<i>Инженер-программист</i>
41	<i>Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов</i>	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	<i>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога</i>	<i>Инженер-программист Заместители директора по УВР, ВР, педагога-психолога</i>
42	<i>Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	<i>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации</i>	<i>Администрация, инженер-программист</i>

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
43	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Март 2022 года	Положение о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП НОО, ООО. Протокол педсовета об утверждении «Положения о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП НОО, ООО». Приказ об утверждении «Положения о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП НОО, ООО».	Рабочая группа Директор директор
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44	Согласование Плана ПФХД с учредителем	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План ПФХД	Главный бухгалтер